TIME TABLE PEMBUATAN FILM PENDIDIKAN BE-LING
UPT SMP NEGERI 17 BANDAR LAMPUNG

NO	TAHAPAN KEGIATAN	JUARI				FEBRUARI				MARET				APRIL				MEI				JUNI				JULI			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	5	1	2	3	4
1	Penetapan Tim Inovasi																														
2	Pembuatan Skenario																														
3	Syuting																														
4	Editing																														
5	Launching																														

Bandar Lampung, 19 April 2022
Kepala UPT SMPN 17 Bandar Lampung

UPT SMPN 17 BANDAR LAMPUNG
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Dra. Lissafini
NIP. 196406101998022001

Dipindai dengan CamScanner